

Yes I Start Up

Formarsi per diventare imprenditore/imprenditrice in Sicilia

(YISU-SICILIA)

CUP G79B23000010009

REPORT DI MONITORAGGIO

30 settembre 2024

1. SOGGETTI ATTUATORI AUTORIZZATI

A seguito dell'Avviso pubblico ENM volto alla candidatura dei Soggetti Attuatori (SA) per la realizzazione dei percorsi YISU-Sicilia, pubblicato il 19 dicembre 2023, a partire dal 20 dicembre, si sono proposte numerose agenzie formative e professionisti. La selezione ha finora portato all'**ammissione di 87 proponenti**: 39 ammessi con il primo esito di valutazione pubblicato il 2.02.2024, 24 ammessi con il secondo esito del 12.02.2024, 7 ammessi con il terzo esito del 18.03.2024, 5 ammessi con il quarto esito del 17.04.2024, 7 ammessi con il quinto esito del 2.07.2024 e 5 ammessi con il sesto esito del 17.09.2024:

SOGGETTI ATTUATORI AL 30.09.2024		
DATA	ESITO	AMMESSI
02.02.2024	I° ESITO	39
12.02.2024	II° ESITO	24
18.03.2024	III° ESITO	7
17.04.2024	IV° ESITO	5
02.07.2024	V° ESITO	7
17.09.2024	VI° ESITO	5
	TOTALE	87

Attualmente sono 71 i S.A. ammessi con i quali è stata firmata la convenzione e che sono attivi sulla piattaforma per la gestione dei percorsi formativi; con altri 9 S.A. sono iniziate ma non ancora concluse le procedure di firma della convenzione, mentre altri 7 S.A. ammessi non hanno ancora provveduto ad avviare l'iter di firma della convenzione. Attualmente non vi sono altre domande di ammissione da sottoporre a valutazione, come riassunto nella tabella che segue:

ACCREDITAMENTI AL 30.09.2024		
STATO ACCREDITAMENTO	N° S.A.	
ATTIVI	71	Procedura conclusa e attivi sul gestionale
IN ATTESA FIRMA CONVENZIONE	9	Convenzione firmata da SA e in attesa di restituzione con firma ENM
APPROVATA	7	Domanda accolta ma convenzione non ancora firmata
TOTALE AMMESSI	87	
NON PROCESSATA	0	La domanda è in corso di valutazione
TOTALE	87	


I S.A. ammessi mettono in campo un'ampia platea di docenti: 300 già accreditati e formati e 16 in attesa di essere formati ad hoc. I docenti già formati hanno differenti livelli di seniority: sono per il 90,4% di Fascia A (con esperienza almeno quinquennale nel profilo/materia oggetto della docenza), per il 6,3% di Fascia B

(con esperienza almeno triennale nel profilo/materia oggetto della docenza) e per il 3,3% di Fascia C (assistenti tecnici, laureati o diplomati, professionisti od esperti junior impegnati o con esperienza nel profilo/materia oggetto della docenza) come riassunto di seguito:

STATO DOCENTI	DOCENTI AL 30.09.2024			
	FASCIA A	FASCIA B	FASCIA C	TOTALE
ACCREDITATI	271	19	10	300
IN ATTESA FORMAZIONE	16			16
TOTALE	287	19	10	316
Distribuzione % ACCREDITATI	90,4	6,3	3,3	100,0
Distribuzione % TOTALE	90,8	6,0	3,2	100,0

2. PROGETTI FORMATIVI CONCLUSI E IN ATTUAZIONE

Il 6 marzo 2024 è stato avviato il primo percorso YISU-Sicilia e, riassumendo, attualmente sono conclusi e in attuazione **141 percorsi formativi per complessivi 836 discenti**, con una media di 5,9 allievi per corso. Rispetto al 30 agosto scorso sia i corsi sia gli allievi sono aumentati del 20% circa come illustrato nel grafico che segue:




Più precisamente, ad oggi, sono **giunti a conclusione 108 progetti formativi con 635 allievi iscritti**, si avviano a terminare essendo in Fase B (ultime 20 ore) altri 9 percorsi con 57 allievi iscritti, mentre sono in attuazione Fase A altri 24 corsi con 144 discenti. Inoltre, risultano programmati in partenza, tra metà ottobre e primi di novembre, altri 2 percorsi, con al momento 13 allievi iscritti.

A fronte degli iscritti, per quanto riguarda i corsi conclusi e quelli in via di conclusione (Fase B), è possibile verificare che sono poco più del **94% gli allievi che risultano effettivamente formati**, vale a dire che nelle prime 80 ore (Fase A) hanno frequentato per almeno il 60% (48 ore), avendo così accesso alle ultime 20 ore di formazione (Fase B): sono 598/635, pari al 94,2% nel caso di corsi giunti a conclusione e 54/57, pari al 94,7%, nel caso di corsi attualmente in Fase B.

Allo scopo di valutare la distanza che intercorre tra quanto fin qui realizzato e l'**obiettivo da raggiungere, stabilito il 934 persone formate entro il 31.12.2024**, considerando solo i corsi conclusi e in via di conclusione, si può verificare che a fine settembre **è stato realizzato il 70% di quanto programmato**. Tuttavia si può stimare, con un buon grado di approssimazione, che risulteranno effettivamente formati anche il 94% degli allievi ora in Fase A; tali stime, se confermate a conclusione dei percorsi, portano la quota di realizzazione dell'intervento progettuale all'**84,3% di quanto previsto**, vale a dire che mancherebbero solo 147 allievi per il raggiungimento dell'obiettivo programmato, come di seguito schematizzato nella tabella e nel grafico che seguono:

PROGETTI FORMATIVI AL 30.09.2024					
STATO CORSI	N° CORSI	ALLIEVI ISCRITTI	ALLIEVI FORMATI (con frequenza di ≥48 ore Fase A)	%	MEDIA ALLIEVI ISCRITTI PER CORSO
CONCLUSI	108	635	598	94,2	5,9
IN ATTUAZIONE FASE B	9	57	54	94,7	6,3
IN ATTUAZIONE FASE A	24	144	(135) ¹	(94,0)	6,0
TOTALE IN FORMAZIONE	141	836	(787)	(94,2)	5,9
PROGRAMMATI	2	13			6,5
ISCRITTI NON ANCORA ABBINATI AD UN CORSO		156			
<i>N.B. I valori tra parentesi ed in rosso sono stime</i>					



¹ Valore stimato considerando la percentuale del 94,0% di allievi formati sul totale allievi attualmente in formazione (Fase A).

Va anche considerato che i diversi S.A. attivi nella piattaforma di gestione dei corsi hanno provveduto all'iscrizione di altri 156 potenziali allievi che però, al momento, non sono stati ancora abbinati ad un percorso formativo e che andranno singolarmente valutati da ENM quando saranno effettivamente inseriti in un determinato progetto.

Infine, distinguendo tutti gli allievi coinvolti nelle attività formative (836) per genere e classi di età, si può osservare che, al momento, i più assidui frequentatori di YISU-Sicilia sono le donne (63%) nonché i giovani ventenni (34%), come evidenziato nella seguente tabella:

ALLIEVI IN FORMAZIONE PER GENERE E CLASSI DI ETÀ AL 30.09.2024							
	GENERE		CLASSI DI ETÀ				TOTALE GENERALE
	UOMINI	DONNE	19-29	30-39	40-49	50 E OLTRE	
valori assoluti	307	529	283	215	181	157	836
distribuzione %	36,7	63,3	33,9	25,7	21,7	18,8	100,0

3. CONTROLLI E CRITICITÀ

Nell'ambito delle attività di controllo e monitoraggio adottate per la verifica della corretta esecuzione dei percorsi YISU-Sicilia, sono stati effettuati dagli operatori ENM **verifiche a campione in itinere** sui percorsi formativi in attuazione, attraverso accessi in loco o in FAD durante lo svolgimento della formazione, allo scopo di controllare la compresenza di allievi e docenti, dei registri e della loro corretta compilazione (per le attività in presenza) ed identificare eventuali non conformità sulla base di uno specifico verbale di verifica.

Nel complesso, entro il 30.09.2024, sono state effettuate 114 verifiche in itinere: 92 in FAD e 22 in presenza. Nella maggior parte dei casi il giudizio generale sull'andamento delle singole lezioni monitorate è positivo (76% dei casi), così come è sufficiente/buono sia il grado di attenzione degli allievi (73% dei casi) sia l'interazione docente/allievi (73% dei casi).

Tuttavia, a seguito dei controlli effettuati sono state riscontrate irregolarità nella modalità di erogazione e gestione dei corsi da parte di **2 Soggetti Attuatori** ai quali sono stati annullati i percorsi formativi realizzati e, di conseguenza, **annullato l'accreditamento alla rete partenariale di Progetto**. Alla luce di quanto specificato quindi i Soggetti Attuatori FI.MA. SRL ed MTP SRL non potranno più svolgere corsi YISU-Sicilia. Più in particolare:

- a FI.MA SRL, con sede legale a Milazzo (ME) e 5 sedi operative, di cui 2 a Milazzo (ME) e 3 a Pace del Mela (ME), sono stati **sospesi ed annullati 2 corsi**, entrambi in presenza ed in attuazione Fase A, cui erano iscritti in totale 10 allievi;
- a MTP SRL, con sede legale a Roma e sede operativa a Catania, sono stati **sospesi ed annullati 3 corsi**, tutti in presenza ed in attuazione Fase B, cui erano iscritti in totale 15 allievi.