

# ***Yes I Start Up***

*Formarsi per diventare imprenditore/imprenditrice in Sicilia*

*(YISU-SICILIA)*

CUP G79B23000010009

## **REPORT DI MONITORAGGIO**

*30 novembre 2024*

## 1. SOGGETTI ATTUATORI AUTORIZZATI

A seguito dell'Avviso pubblico ENM volto alla candidatura dei Soggetti Attuatori (SA) per la realizzazione dei percorsi YISU-Sicilia, pubblicato il 19 dicembre 2023, a partire dal 20 dicembre, si sono proposte numerose agenzie formative e professionisti. La selezione ha finora portato all'**ammissione di 87 proponenti**: 39 ammessi con il primo esito di valutazione pubblicato il 2.02.2024, 24 ammessi con il secondo esito del 12.02.2024, 7 ammessi con il terzo esito del 18.03.2024, 5 ammessi con il quarto esito del 17.04.2024, 7 ammessi con il quinto esito del 2.07.2024 e 5 ammessi con il sesto esito del 17.09.2024:

SOGGETTI ATTUATORI AL 30.11.2024		
DATA	ESITO	AMMESSI
02.02.2024	I° ESITO	39
12.02.2024	II° ESITO	24
18.03.2024	III° ESITO	7
17.04.2024	IV° ESITO	5
02.07.2024	V° ESITO	7
17.09.2024	VI° ESITO	5
	<b>TOTALE</b>	<b>87</b>

Attualmente sono **74 i S.A. ammessi** con i quali è stata firmata la convenzione e che sono attivi sulla piattaforma per la gestione dei percorsi formativi; con altri 6 S.A. sono iniziate ma non ancora concluse le procedure di firma della convenzione, mentre altri 7 S.A. ammessi non hanno provveduto ad avviare l'iter di firma della convenzione. Va tuttavia evidenziato che in vista del raggiungimento anticipato dell'obiettivo programmato (934 persone formate entro il 3 dicembre 2024), considerando gli allievi formati e quelli in formazione, si è reso necessario **spendere le procedure di accreditamento e quelle di programmazione di nuovi percorsi formativi a partire dal 17 ottobre scorso**. La tabella che segue rende quindi conto dello stato degli accreditamenti al 31 novembre 2024:


ACCREDITAMENTI AL 31.11.2024 (data di sospensione piattaforma di accreditamento)		
STATO ACCREDITAMENTO	N° S.A.	
ATTIVI	74	Procedura conclusa e attivi sul gestionale
IN ATTESA FIRMA CONVENZIONE	6	Convenzione firmata da SA e in attesa di restituzione con firma ENM
APPROVATA	7	Domanda accolta ma convenzione non ancora firmata
<b>TOTALE AMMESSI</b>	<b>87</b>	
NON PROCESSATA	2	La domanda è in corso di valutazione
<b>TOTALE</b>	<b>89</b>	

I S.A. ammessi mettono in campo un'ampia platea di docenti: 319 già accreditati e formati e 17 in attesa di essere formati ad hoc. I docenti già formati hanno differenti livelli di seniority: sono per l'89,7% di Fascia A (con esperienza almeno quinquennale nel profilo/materia oggetto della docenza), per il 6,9% di Fascia B (con esperienza almeno triennale nel profilo/materia oggetto della docenza) e per il 3,4% di Fascia C (assistenti tecnici, laureati o diplomati, professionisti od esperti junior impegnati o con esperienza nel profilo/materia oggetto della docenza) come riassunto di seguito:

STATO DOCENTI	DOCENTI AL 30.11.2024			
	FASCIA A	FASCIA B	FASCIA C	TOTALE
ACCREDITATI	286	22	11	319
IN ATTESA FORMAZIONE	15		2	17
<b>TOTALE</b>	<b>301</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>336</b>
Distribuzione % ACCREDITATI	89,7	6,9	3,4	100,0
Distribuzione % TOTALE	89,6	6,5	3,9	100,0

## 2. PROGETTI FORMATIVI CONCLUSI E IN ATTUAZIONE

Il 6 marzo 2024 è stato avviato il primo percorso YISU-Sicilia e, riassumendo, al 30 novembre 2024 sono conclusi e in attuazione **178 percorsi formativi per complessivi 1.074 discenti**, con una media di 6 allievi per corso, secondo la progressione mensile illustrata nel grafico che segue:



Più precisamente, ad oggi, sono **giunti a conclusione 150 progetti formativi con 881 allievi iscritti**, si avviano a terminare essendo in Fase B (ultime 20 ore) altri 15 percorsi con 100 allievi iscritti, mentre sono in attuazione Fase A altri 13 corsi con 93 discenti.


La rapida crescita della programmazione di nuovi percorsi formativi e di iscrizioni di allievi da parte dei Soggetti Attuatori già a metà del mese di ottobre ha allertato il sistema di controllo e monitoraggio del progetto, costringendo alla **sospensione anticipata della programmazione di nuovi percorsi formativi a partire dal 17 ottobre scorso**, per evitare che a fine anno gli allievi formati superino l'obiettivo prefissato dal progetto e stabilito in 934 unità.

Infatti, allo scopo di valutare la distanza che intercorre tra quanto fin qui realizzato e l'**obiettivo da raggiungere, stabilito il 934 persone formate entro il 31.12.2024**, considerando solo i corsi conclusi e in via di conclusione, si può verificare che **già a fine novembre è stato realizzato 98,5% di quanto programmato**.

Per quanto riguarda i corsi conclusi e quelli in via di conclusione (Fase B), è possibile poi verificare che sono circa il **94% gli allievi che risultano effettivamente formati**, vale a dire che nelle prime 80 ore (Fase A) hanno frequentato per almeno il 60% (48 ore), avendo così accesso alle ultime 20 ore di formazione (Fase B). Si può così stimare, con un buon grado di approssimazione, che risulteranno effettivamente formati anche il 94% degli allievi attualmente in Fase A; tali stime, se confermate a conclusione dei percorsi, portano la quota di realizzazione dell'intervento progettuale al **108% di quanto previsto**, vale a dire che si supererà di 75 unità l'obiettivo programmato (934), come di seguito schematizzato nella tabella e nel grafico che seguono:

PROGETTI FORMATIVI AL 30.11.2024					
STATO CORSI	N° CORSI	ALLIEVI ISCRITTI	ALLIEVI FORMATI (con frequenza di ≥48 ore Fase A)	% FORMATI/ISCRITTI	MEDIA ALLIEVI ISCRITTI PER CORSO
CONCLUSI	150	881	<b>834</b>	94,7	5,9
IN ATTUAZIONE FASE B	15	100	<b>88</b>	88,0	6,7
IN ATTUAZIONE FASE A	13	93	<b>(87)<sup>1</sup></b>	<b>(94,0)</b>	7,2
<b>TOTALE IN FORMAZIONE</b>	<b>178</b>	<b>1.074</b>	<b>(1.009)</b>	<b>(93,9)</b>	6,0
ISCRITTI NON ANCORA ABBINATI AD UN CORSO		116			
<i>N.B. I valori tra parentesi ed in rosso sono stime</i>					

<sup>1</sup> Valore stimato considerando la percentuale del 94,0% di allievi formati sul totale allievi attualmente in formazione (Fase A).



Infine, distinguendo tutti gli allievi coinvolti nelle attività formative (1.074) per genere e classi di età, si può osservare che, al momento, i più assidui frequentatori di YISU-Sicilia sono le donne (62,2%) nonché i giovani ventenni (33,2%), come evidenziato nella seguente tabella:

ALLIEVI IN FORMAZIONE PER GENERE E CLASSI DI ETÀ AL 30.11.2024							
	GENERE		CLASSI DI ETÀ				TOTALE GENERALE
	UOMINI	DONNE	19-29	30-39	40-49	50 E OLTRE	
valori assoluti	406	668	357	279	235	203	1.074
distribuzione %	37,8	62,2	33,2	26,0	21,9	18,9	100,0

### 3. CONTROLLI E CRITICITÀ

Nell'ambito delle attività di controllo e monitoraggio adottate per la verifica della corretta esecuzione dei percorsi YISU-Sicilia, sono stati effettuati dagli operatori ENM **verifiche a campione in itinere** sui percorsi formativi in attuazione, attraverso accessi in loco o in FAD durante lo svolgimento della formazione, allo scopo di controllare la compresenza di allievi e docenti, dei registri e della loro corretta compilazione (per le attività in presenza) ed identificare eventuali non conformità sulla base di uno specifico verbale di verifica.

Nel complesso, entro il 30.11.2024, sono state effettuate **150 verifiche** in itinere: 122 in FAD e 28 in presenza. Nella maggior parte dei casi il giudizio generale sull'andamento delle singole lezioni monitorate è positivo (77% dei casi), così come è sufficiente/buono sia il grado di attenzione degli allievi (74% dei casi) sia l'interazione docente/allievi (73% dei casi).

Tuttavia, a seguito dei controlli effettuati sono state riscontrate irregolarità nella modalità di erogazione e gestione dei corsi da parte di **2 Soggetti Attuatori** ai quali sono stati annullati i percorsi formativi realizzati (3 corsi) e, di conseguenza, **annullato l'accreditamento alla rete partenariale di Progetto**, per cui non potranno più svolgere corsi YISU-Sicilia.


## 4. PROSPETTIVE

Con l'obiettivo di verificare e di conseguenza quantificare la domanda di formazione ancora insoddisfatta, ENM ha condotto un breve interpellato presso tutti i Soggetti Attuatori attualmente accreditati, invitandoli a fornire una stima attendibile sugli **allievi disponibili** a frequentare i percorsi YISU-Sicilia **entro i prossimi tre mesi**.


Su 73 Soggetti Attuatori contattati via mail il 22 ed il 29 ottobre – a seguito della sospensione dei percorsi in ragione del raggiungimento anticipato dell'obiettivo progettuale – hanno risposto in 40. Le risposte fornite da poco più della metà degli interpellati (55%) hanno consentito di accertare che è **molto ampia la domanda di formazione entro il prossimo trimestre e pari a 846 potenziali allievi** propensi a partecipare ad attività formative volte all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità come YISU-Sicilia.

Per quanto riguarda invece la **concretizzazione delle idee imprenditoriali in vere e proprie attività** da parte degli allievi YISU-Sicilia, si possono considerare in primo luogo le intenzioni e gli orientamenti dei diretti interessati, intervistati da ENM a conclusione del percorso.

Come illustrato nel grafico che segue, 124 dei 576 intervistati, pari al 21,5%, dichiara di voler certamente realizzare l'idea di impresa/lavoro sviluppata nel corso YISU-Sicilia ed il 46,4%, pari a 267 allievi, ritiene probabile questa decisione, anche se in entrambi i casi persistono alcuni dubbi sia sulla effettiva disponibilità di fonti di finanziamento, sia sulla ricerca di un'adeguata location per insediare l'attività, sia sui tempi necessari per dare concretezza all'iniziativa.



Una conferma dei propositi espressi dagli allievi si riscontra anche nelle previsioni formulate dai Soggetti Attuatori che, contestualmente alla dichiarazione di chiusura, forniscono dati analitici sui progetti d'impresa di ciascun allievo, compresa la probabilità di realizzazione dell'idea imprenditoriale, come riassunto nel seguente grafico:



A fronte di queste intenzioni e previsioni raccolte in prossimità della conclusione del percorso, **ENM ha interpellato nuovamente tra ottobre e novembre 2024 i formati di YISU-Sicilia che hanno concluso il percorso entro agosto 2024**, per verificare se, a distanza qualche mese, hanno dato vita o meno alla propria idea imprenditoriale. Su 538 interpellati (allievi che hanno frequentato almeno il 60% della Fase A) hanno finora risposto 412 persone, pari al 77%. Dal sondaggio è emerso in sintesi quanto segue:

Stato delle idee imprenditoriali	N°	%	Annotazioni
Attività avviate con fondi propri	6	1,5	
Domande inoltrate al Microcredito imprenditoriale	2	0,5	1 due volte respinta dalla banca per mancanza di garanzie per la copertura del 20%; 1 in attesa di esito dalla banca (Bper di Catania)
Domande inoltrate a Resto al Sud	26	6,3	3 con esito positivo 8 con esito negativo 15 in attesa di esito
Domande in fase di presentazione	66	16,0	ultime rifiniture documentazione, permessi, ecc.
Domande rinviate ai prossimi mesi	63	15,3	in attesa di Resto al Sud 2.0 e/o superamento varie specifiche problematiche
Domande in fase di ponderazione e valutazione approfondita	51	12,4	si stanno valutando in profondità rischi e opportunità, ma c'è l'intenzione
Al momento lavora o studia	36	8,7	
Rinunce	162	39,3	
<b>TOTALE</b>	<b>177</b>	<b>100,0</b>	

Analizzando più in dettaglio, si può rilevare che gli allievi che hanno scelto di avviare le **attività con fondi propri**, lo hanno fatto per semplificare ed evitare i lunghi tempi di attesa connessi all'accesso ad un fondo di finanziamento; in particolare si tratta di un'attività di tour operator e, in tutti gli altri casi, di attività commerciali (filatelia e numismatica, scarpe esclusive, profumeria di nicchia, ecc.).

Per quanto riguarda invece i formati YISU-Sicilia che si sono affidati a **Resto al Sud** - contributi per under 56 anni aspiranti imprenditori residenti nelle regioni meridionali, una misura di finanziamento fin qui molto apprezzata e sfruttata anche per la presenza di una quota a fondo perduto - c'è innanzi tutto da considerare che attualmente i fondi sono in esaurimento e che i tempi di istruttoria di Invitalia, gestore dell'iniziativa, sono piuttosto lunghi. Ciò premesso, su un totale di 26 domande presentate, al momento ne sono state finanziate 3 (una produzione di paste alimentari e due pasticcerie); altre 15 domande, presentate tra maggio ed ottobre 2024, sono ancora in attesa di esito da parte di Invitalia, mentre altre 8 domande hanno ottenuto esito negativo ma i candidati pensano di riproporre la propria idea non appena superate le criticità che hanno portato alla bocciatura.

Più consistenti (66) le **domande in fase di presentazione**, molte rivolte a Resto al Sud ma più probabilmente alla revisione di questo incentivo che si chiamerà Resto al Sud 2.0, previsto dal D. L. Coesione a maggio 2024 ma non ancora attivo, che prevederà benefici maggiori. I formati YISU-Sicilia che hanno dichiarato di essere in procinto di presentare una domanda per ottenere contributi all'avvio dell'attività sono attualmente alle prese con la risoluzione degli ultimi step: c'è chi sta sistemando la documentazione di corredo, chi è in attesa degli ultimi preventivi o di alcuni permessi necessari, chi sta cercando i locali più adeguati, chi sta attivando la pec e chi sta proprio in questi giorni caricando la domanda sul sito di Invitalia.

Se questa è la situazione per quanto riguarda i corsisti che hanno concluso la formazione entro agosto 2024, va tuttavia considerato che ENM sta proseguendo con il monitoraggio delle imprese avviate, interpellando gli allievi che hanno terminato i corsi successivamente, da cui già emergono altre imprese nate in questi mesi grazie a YISU-Sicilia, di cui si darà conto nei prossimi report.

Da quanto esposto si può desumere che i percorsi YISU-Sicilia rappresentano **un concreto incentivo alla diffusione della cultura imprenditoriale**, che però richiede non solo tempo – dato che si tratta di una scelta di vita lavorativa che va attentamente ponderata e maturata – ma anche la disponibilità di concrete opportunità (misure specifiche di finanziamento, magari anche regionali) per affermarsi e consolidarsi.